

PLAN DE TRABAJO ORGANIZACIONAL

Implementación de Sistema de Gestión Integral (ERP Comercial)

1. RESUMEN EJECUTIVO

El presente documento establece el plan de trabajo para el análisis, diseño, desarrollo e implementación de un sistema de gestión integral orientado a la administración operativa y financiera de un negocio comercial minorista.

El sistema tendrá como objetivo central garantizar el control eficiente de inventario, operaciones comerciales (compras/ventas), movimientos de caja y gestión de cuentas corrientes, proporcionando trazabilidad, consistencia de datos y soporte a la toma de decisiones.

El enfoque adoptado prioriza la simplicidad operativa para usuarios no técnicos, sin comprometer la robustez estructural del sistema.

2. OBJETIVOS DEL PROYECTO

2.1 Objetivo General

Desarrollar e implementar un sistema de información que permita gestionar de manera integrada las operaciones comerciales, financieras y de stock del negocio.

2.2 Objetivos Específicos

- Centralizar la información operativa en una única plataforma.
- Automatizar el control de stock en tiempo real.
- Registrar y auditar los movimientos de caja.
- Gestionar ventas con modalidades de pago flexible (contado, parcial, cuenta corriente).
- Mejorar la visibilidad del estado financiero del negocio.
- Reducir errores manuales en registros administrativos.

3. ALCANCE DEL PROYECTO

3.1 Alcance Incluido

El sistema cubrirá los siguientes módulos:

- Gestión de Inventario (ABM de productos y control de stock)
- Gestión de Personas (clientes, proveedores, vendedores)
- Gestión de Operaciones (compras y ventas)
- Gestión de Caja (ingresos y egresos)
- Gestión de Cuentas Corrientes (deudas y pagos)

3.2 Alcance Excluido

Quedan fuera del alcance del proyecto:

- Integración con sistemas fiscales o facturación electrónica
- Integraciones con plataformas externas
- Implementación de infraestructura en red o cloud
- Multiusuario concurrente (fase inicial monousuario)

4. STAKEHOLDERS

Rol	Descripción
Cliente	Responsable del negocio y usuario final del sistema
Analista de Sistemas	Responsable del análisis, diseño, desarrollo e implementación
Usuario Operativo	Persona encargada del uso diario del sistema

5. ENFOQUE METODOLÓGICO

Se adopta un enfoque incremental e iterativo, basado en validaciones continuas con el usuario final.

Principios:

- Entregas funcionales parciales
 - Validación temprana
 - Ajuste progresivo según necesidad real del negocio
 - Reducción de riesgo mediante iteración
-

6. ESTRUCTURA DEL PROYECTO

El proyecto se divide en las siguientes fases:

6.1 Fase 1 – Relevamiento

- Identificación de necesidades del negocio
- Análisis de procesos actuales
- Definición de requerimientos

6.2 Fase 2 – Diseño

- Modelado de datos
- Definición de arquitectura del sistema
- Diseño de interfaz orientada a usuario no técnico

6.3 Fase 3 – Desarrollo

- Implementación de módulos funcionales
- Integración de componentes
- Validación técnica

6.4 Fase 4 – Pruebas

- Pruebas funcionales
- Validación de consistencia de datos

- Pruebas con escenarios reales

6.5 Fase 5 – Implementación

- Instalación del sistema
- Migración inicial de datos (si aplica)
- Configuración final

6.6 Fase 6 – Capacitación

- Entrenamiento al usuario final
 - Entrega de documentación básica de uso
-

7. ENTREGABLES DEL PROYECTO

Los entregables definidos son:

- Plan de Trabajo Organizacional
 - Documento de Requerimientos de Software
 - Diseño del Sistema de Información
 - Documento de Casos de Uso
 - Plan de Pruebas
 - Plan de Contingencia
 - Plan de Auditoría Interna
 - Código fuente documentado
 - Sistema funcional instalado
-

8. CRONOGRAMA ESTIMADO

Fase	Duración Estimada
Relevamiento	2 días
Diseño	3 días

Desarrollo	7 a 10 días
Pruebas	3 días
Implementación	2 días
Capacitación	1 día

Duración total estimada: 15 a 20 días hábiles

9. GESTIÓN DE RIESGOS

9.1 Riesgos Identificados

Riesgo	Impacto	Mitigación
Cambios en requerimientos	Medio	Validación continua
Error de usuario	Alto	Interfaz simplificada
Pérdida de datos	Alto	Backups periódicos
Fallas técnicas	Medio	Testing exhaustivo

10. CRITERIOS DE ÉXITO

El proyecto se considerará exitoso si:

- El sistema permite registrar operaciones sin errores
 - El stock se actualiza correctamente en tiempo real
 - La caja refleja correctamente ingresos y egresos
 - Se pueden gestionar pagos parciales y deudas
 - El usuario final puede operar el sistema sin asistencia técnica
-

11. CONSIDERACIONES FINALES

El desarrollo del sistema no solo responde a una necesidad operativa, sino que establece una base estructural para la profesionalización del negocio.

Se prioriza un equilibrio entre simplicidad de uso y robustez técnica, asegurando que el sistema sea sostenible en el tiempo y adaptable a futuras necesidades.